

**ROMANIA**  
**JUDETUL CLUJ**  
**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI**  
**SUATU**

**HOTĂRÂREA**

**Nr.20 din 09 aprilie 2014**

**privind aprobarea modificării indicatorilor tehnici si financiari pentru proiectul:  
„Dezvoltarea infrastructurii in Comuna Suatu, Judetul Cluj”,**

Consiliul local al comunei Suatu, întrunit in ședința ordinară din data de 09.04.2014

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Suatu prin proiectul de hotarare cu privire la modificarea indicatorilor tehnici si financiari a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii in Comuna Suatu, Judetul Cluj”,
- Memoriul justificativ întocmit de catre ASOCIEREA: SC DORALEXCOM SRL - SC DIFERIT SRL – SC DRUCONSULT SRL cu privire la modificarile tehnice si financiare care trebuie aduse Studiului de fezabilitate si ofertei depuse in cadrul licitatiei pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii in Comuna Suatu, Judetul Cluj”;
- Procesul – verbal întocmit de catre comisia de evaluare din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Suatu ,

Potrivit prevederilor Legii 273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si HG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

Fiind indeplinite prevederile art. 44, 45 alin. 6 din legea nr. 215/2001, republicata. In conformitate cu prevederile art.36 alin.4 lit d si e si art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aproba modificarea indicatorilor tehnici si financiari care se regasesc in cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii in Comuna Suatu, Judetul Cluj”, modificari cuprinse in Anexele nr. 1,2,3,4 si 5 care fac parte integranta din prezenta hotarare, astfel:

### **Actiunea 1. Reabilitare strazi in interiorul comunei:**

S-a constatat necesitatea adaptarii in teren a proiectului tehnic justificat prin urmatoarele:

1. Se intrerup trotuarele pe zonele in care nu a fost posibil executia lor datorita diferentelor mari de nivel intre strazi si cota limitelor de proprietate si pentru a evita lucrarile de sprijinire in aceste zone. De asemenea exista zone in care latimea trotuarelor este foarte redusa sub 50 cm, nemaifiind posibil executia acestora.

2. Sectiunea rigolelor pereate se adapteaza pe anumite zone din rigola triunghiulara in rigola trapezoidala sau rigola dreptunghiulara deschisa sau sectiune circulara inchisa in functie de latimea amprizei existente intre limitele de proprietate si in functie de configuratia terenului existent.

3. Pentru aducerea la cota imbracamintii asfaltice executate si cota trotuarelor din pavaj executat s-au identificat in teren numarul de camine de vizitare care necesita ridicarea de la cota existenta la cota imbracamintii asfaltice executate.

4. Extinderea podetelor de la lungimea de  $l=5.00$  m la 6.50 m sau mai mult de 6.50 m este necesara pentru a pastra latimea de gabarit conform profilului transversal la drum de 5.50 m intre timpane sau dupa caz sa se extinda la latimea de profil in zonele de racord cu strazile laterale.

5. Avand in vedere ca prin proiect s-au prevazut lucrari de semnalizare rutiera prin marcaje se propune suplimentarea lucrarilor de semnalizare verticala prin indicatoare rutiera.

### **Actiunea 2. Retea de canalizare si statie de epurare:**

In urma inventarierii in teren a prelungirilor in vederea bransarii locatarilor la reseaua de canalizare s-a centralizat numarul necesar pe tronsoanele pe care s-au introdus retele de canalizare. Astfel fata de proiectul tehnic in care au fost prevazute 248 buc prelungiri in vederea bransarii s-a constatat in teren ca este necesar sa se suplimenteze cu un numar de 66 buc de prelungiri in vederea bransarii locatarilor la reseaua de canalizare.

Acestea se executa din teava PVC-KG dn 160 mm , astfel incat capatul exterior al lor sa fie inafara amprizei drumului pentru a evita spargerii la drumuri, ulterioare executiei acestor lucrari. Pe anumite sectoare unde nu a fost posibil traversarea DJ si este necesar sa se prelungeasca retelele transversal si in lungul partii carosabile cu amplasarea acestora inafara amprizei drumului, astfel rezultand suplimentarea cu 1749 ml teava PVC-KG dn 160 mm fata de cantitatea de 1048 ml prevazuti in PT.

Executia prelungirilor in vederea bransarii s-au efectuat direct din canalizare sau dupa caz prin intermediul unui camin de canalizare fiind necesar suplimentarea cu 7 buc camine de vizitare dn1000 mm fata de cele prevazute in proiect, iar la traversarea DJ sunt necesare 5 buc

foraje suplimentare fata de PT si refacerea DJ se suplimenteaza cu 120 mp asfalt fata de 640 in PT.

### **Actiunea 3. Centru pentru ingrijirea copiilor ti “after school”:**

S-a constatat dupa desfacerea zidariei existente pentru realizarea golurilor la usi faptul ca peretele despartitor dintre sala de studiu si sala de activitati culturale este realizat la partea inferioara din zidarie de chirpici (1/2 inaltime) iar la partea superioara din zidarie de caramida. Se propune demolarea si refacerea zidului despartitor cu recuperarea zidariei existente in proportie de 50%, completare cu zidarie noua se refacerea tencuielilor pe ambele parti ale peretelui despartitor.

Pentru alimentarea cu agent termic a cladirii AFTER SCHOOL s-a prevazut prin proiect o retea termica din teava de otel preizolata intre cladire si centrala termica existenta in corpul primariei.

Pentru buna functionare a instalatiei de incalzire s-a prevazut montarea unei pompe de rezerva pe langa pompa existenta in centrala, pentru a intra in functiune in cazul intrarii in avarie .

### **Actiunea 4. Dotarea caminului cultural:**

La obiectul Dotare camin cultural in comuna Suatu nu exista modificari.

**Art. 2** Cu ducerea la indeplinirea prezentei hotarari se incredintewaza primarul comunei Suatu si Compartimentul financiar – contabil, agentul de dezvoltare locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

**PRESEDINTE DE SEDINTA**

**Czuli Ioan**



**Consilieri locali 11  
Consilieri prezenti 11  
Voturi pentru 11**

**Contrasemneaza  
Secretar  
Chira Petru**